
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 Total parcela

3,16 8,15 15,45 8,25 6,66 15,14 25,46 4,62 3,89 100,00

100,00 100,00

65,16 34,84 100,00

53,21 39,58 3,60 100,00

16,92 35,55 31,19 7,13 100,00

33,20 59,36 7,44 100,00

57,54 17,58 100,00

17,95 9,71 27,20 16,37 0,26 100,00

0,49 28,71 70,56 0,24 100,00

13,31 19,97 34,85 31,87 100,00

46,04 52,81 1,15 100,00

39,21 25,85 34,94 100,00

1,47 20,67 32,89 14,07 6,85 6,84 100,00

70,00 30,00 100,00

100,00 100,00

24,28 63,78 11,94 100,00

2,62 22,60 30,87 17,77 100,00

45,00 25,00 100,00

40,00 20,00 100,00

0,17 6,93 67,72 17,20 6,82 100,00

100,00 100,00

3,12 8,15 15,49 8,17 6,54 15,34 25,87 4,61 3,62 100,00

MÊS 5

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
9,22

2 SERVIÇOS INICIAIS

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4 PAREDES E DIVISÓRIAS
3,61

5 REVESTIMENTO
9,21

6 COBERTURA

7
RODAPÉS, SOLEIRAS  E 
PEITORIS

24,88

8 PAVIMENTAÇÃO
28,51

9
ESQUADRIAS E 
FERRAGENS

10 FORRO

11 TRATAMENTOS

12 PINTURA

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
17,21

14
INSTALAÇÕES DE REDE 
ESTRUTURADA

15
INSTALAÇÕES DE 
SISTEMAS ELETRÔNICOS

16
INSTALAÇÕES DE 
CLIMATIZAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO

17
INSTALAÇÕES HIDRO 
SANITÁRIAS

26,14

18 INCÊNDIO
30,00

19 DRENAGEM
40,00

20 DIVERSOS
1,16

21 LIMPEZA

22
Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI)

9,09


