
CONTRATANTE: MCTI | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MPEG | MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI REFERÊNCIA:

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS
BELEM SINAPI - abr/21

ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL, 1901, BAIRRO DA TERRA FIRME, BELÉM/PA Normal 22,47%

ETAPA: ORÇAMENTO EXECUTIVO Diferenciado 10,89%

VERSÃO DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS 

R0 Emissão Inicial

R1 Revisão Geral/ Atendendo à Comentários

R2 Atendendo à Comentários

R3 Atualização de Preços

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 7  Mês 8 
30 60 90 120 150 180 210 240

1.1 Administração de Obra - Pessoal            8.711,21          14.937,63          13.464,15          21.803,71          23.640,65          19.872,21            9.798,39            6.031,00 
7,366% 12,631% 11,385% 18,437% 19,991% 16,804% 8,286% 5,100%

1.2 Instalações Provisórias
         11.701,51            1.844,52            1.844,52            1.844,52            1.844,52            1.844,52            1.844,52            1.844,52 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 16% 36% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
           8.577,63          19.299,66            4.288,81            4.288,81            4.288,81            4.288,81            4.288,81            4.288,81 

3 FUNDAÇÕES 30% 40% 30%
         48.141,38          64.188,51          48.141,38 

4 ESTRUTURAS 20% 25% 35% 20%
         32.552,40          40.690,51          56.966,71          32.552,40 

5 PAREDES E PAINÉIS 15% 25% 25% 20% 10% 5%
           7.916,68          13.194,46          13.194,46          10.555,57            5.277,79            2.638,89 

6 ESQUADRIAS 30% 40% 30%
         12.772,19          17.029,58          12.772,19                       -                         -   

7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES 31% 31% 30% 4% 4%
         17.186,78          17.186,78          16.632,37            2.217,65            2.217,65 

8 REVESTIMENTOS 25% 25% 20% 20% 10%
         12.861,18          12.861,18          10.288,95          10.288,95            5.144,47 

9 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 10% 75% 10% 5%
           2.875,07          21.563,03            2.875,07            1.437,54 

10 SERRALHERIA 100%
           9.792,42 

11 PINTURA 60% 20% 20%
         18.927,86            6.309,29            6.309,29 

12 BANCADAS 60% 40%
              868,39               578,93 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 40% 25% 20% 15%
         12.845,31            8.028,32            6.422,65            4.816,99 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10% 20% 30% 20% 15% 5%
           3.369,09            6.738,19          10.107,28            6.738,19            5.053,64            1.684,55 

15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 25% 35% 15% 15% 10%
         29.730,24          41.622,34          17.838,14          17.838,14          11.892,10 

16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 10% 40% 15% 15% 20%
           3.850,75          15.403,02            5.776,13            5.776,13            7.701,51 

17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 30% 70%
           9.420,53          21.981,23 

18 SERVIÇOS DIVERSOS 25% 25% 25% 25%
              468,06               468,06               468,06               468,06 

19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 100%
           2.024,13 

77.131,72 132.822,72 119.715,13 194.082,85 210.522,99 176.838,30 87.224,78 53.682,51 1.052.021,00

7,33 12,63 11,38 18,45 20,01 16,81 8,29 5,10 100,00

42.573,95

Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

TOTAIS GERAIS (R$ POR ETAPA)

24.613,11

DATA

PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)

12/04/2021

11/05/2021

17/05/2021

TOTAL DO ITEM
(R$)

ITEM

ÍNDICE DE VERSÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

53.610,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATUALIZAÇÃO

Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

20/05/2021

28.750,71

9.792,42

31.546,44

1.872,24

NÃO DESONERADO

BDI

52.777,85

162.762,02

160.471,27

 SESSENTA DIAS 

118.258,95

2.024,13

1.447,32

32.113,27

33.690,94

118.920,96

38.507,54

31.401,76

55.441,22

51.444,73
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CONTRATANTE:
REFERÊNCIA:

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS BELEM SINAPI - abr/21

ENDEREÇO: Normal 26,24%

ETAPA: ORÇAMENTO EXECUTIVO Diferenciado 15,28%

BANCO CÓDIGO  Unitário (R$)  Total (R$)  Unitário (R$)  Total (R$) 

1 INSTALAÇÃO DE OBRA 142.872,06 13,581%
1.1 Administração de Obra - Pessoal 118.258,95 11,241%

1.1.1 CCU CCU_000 Administração local cj 1,00 93.677,76 93.677,76 Normal 118.258,95 118.258,95 11,241%
1.2 Instalações Provisórias 24.613,11 2,340%

1.2.1 SINAPI 10775
Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem
divisórias internas

mês 8,00 585,00 4.680,00 Normal 738,50 5.908,04 0,562%

1.2.2 CCU CCU_001 Mobilização e desmobilização de container un 1,00 663,00 663,00 Diferenciado 764,29 764,29 0,073%

1.2.3 SINAPI 98458
Fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira compensada resinada, esp.=6mm,
inclusive montagem

m² 52,50 111,48 5.852,70 Normal 140,73 7.388,46 0,702%

1.2.4 SINAPI 4813 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada m² 6,00 225,00 1.350,00 Normal 284,04 1.704,24 0,162%
1.2.5 SINAPI 10527 Aluguel de andaimes m/mês 171,20 12,00 2.054,40 Normal 15,15 2.593,48 0,247%
1.2.6 SINAPI 97064 Montagem e desmontagem de andaimes m 342,40 14,47 4.954,53 Normal 18,27 6.254,60 0,595%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.610,17 5,096%
2.1 Locação de Obra 8.330,41 0,792%

2.1.1 SINAPI 98525 Limpeza do terreno m² 335,00 0,28 93,80 Normal 0,35 118,41 0,011%
2.1.2 SINAPI 99059 Locação da obra m 140,65 46,25 6.505,06 Normal 58,39 8.212,00 0,781%
2.2 Limpeza da Obra 14.747,87 1,402%

2.2.1 CCU CCU_002 Limpeza permanente da obra mês 4,00 912,45 3.649,80 Normal 1.151,88 4.607,51 0,438%
2.2.2 CCU CCU_045 Supressão da vegetação existente m² 168,78 25,95 4.379,00 Normal 32,75 5.528,05 0,525%
2.2.3 SINAPI 100981 Carga de resíduo de obra m³ 80,00 6,07 485,60 Normal 7,66 613,02 0,058%
2.2.4 SINAPI 97914 Remoção e destinação de resíduo de obra m³xkm 1.600,00 1,98 3.168,00 Normal 2,50 3.999,29 0,380%
2.3 Trabalhos em Terra 30.531,89 2,902%

2.3.1 SINAPI 96523 Execução de escavação manual para sapatas de fundação m³ 71,28 75,62 5.390,19 Normal 95,46 6.804,59 0,647%
2.3.2 SINAPI 96527 Execução de escavação manual para vigas de fundação m³ 10,32 99,29 1.024,67 Normal 125,34 1.293,55 0,123%
2.3.3 SINAPI 93358 Execução de escavação manual de valas m³ 72,57 65,63 4.762,77 Normal 82,85 6.012,53 0,572%
2.3.4 SINAPI 96995 Execução de reaterro manual de valas m³ 72,57 39,79 2.887,56 Normal 50,23 3.645,26 0,347%
2.3.5 SINAPI 94319 Aterro compactado controlado m³ 141,84 37,18 5.273,61 Normal 46,94 6.657,42 0,633%
2.3.6 SINAPI 97914 Destinação de terra em caminhão m³xkm 2.447,85 1,98 4.846,74 Normal 2,50 6.118,54 0,582%

3 FUNDAÇÕES 160.471,27 15,254%
3.1 Formas 69.658,43 6,621%

3.1.1 SINAPI 96538 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata de fundação m² 110,80 218,48 24.207,58 Normal 275,81 30.559,69 2,905%
3.1.2 SINAPI 96539 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame m² 310,40 99,78 30.971,71 Normal 125,96 39.098,74 3,717%
3.2 Aço 42.485,56 4,038%

3.2.1 SINAPI 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 5 mm kg 139,00 16,34 2.271,26 Normal 20,63 2.867,24 0,273%
3.2.2 SINAPI 96544 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6.3 mm kg 280,00 15,25 4.270,00 Normal 19,25 5.390,45 0,512%

R0

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS 

17/05/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI

MCTI | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MPEG | MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

AVENIDA PERIMETRAL, 1901, BAIRRO DA TERRA FIRME, BELÉM/PA

R1

Atendendo à Comentários

Emissão Inicial

11/05/2021

R3 Atualização de Preços

12/04/2021

DATA ATUALIZAÇÃO

 PREÇO (COM BDI - R$) 
 BDI 

Revisão Geral/ Atendendo à Comentários Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

20/05/2021

VERSÃO

NÃO DESONERADO

 CUSTO (SEM BDI - R$) 

Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

REFERÊNCIA DE PREÇOS

ÍNDICE DE VERSÕES

R2 Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira

QUANTIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADEITEM  % ITEM 
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BANCO CÓDIGO  Unitário (R$)  Total (R$)  Unitário (R$)  Total (R$) 

 PREÇO (COM BDI - R$) 
 BDI 

 CUSTO (SEM BDI - R$) REFERÊNCIA DE PREÇOS
QUANTIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADEITEM  % ITEM 

3.2.3 SINAPI 96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm kg 464,00 14,23 6.602,72 Normal 17,96 8.335,28 0,792%
3.2.4 SINAPI 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm kg 1.393,00 12,68 17.663,24 Normal 16,01 22.298,10 2,120%
3.2.5 SINAPI 96547 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12.5 mm kg 137,00 10,67 1.461,79 Normal 13,47 1.845,37 0,175%
3.2.6 SINAPI 96548 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm kg 85,00 10,08 856,80 Normal 12,73 1.081,63 0,103%
3.2.7 SINAPI 96549 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20 mm kg 47,00 11,25 528,75 Normal 14,20 667,49 0,063%
3.3 Concreto 48.327,28 4,594%

3.3.1 SINAPI 96556 Concretagem de sapatas com concreto fck=30 Mpa m³ 20,16 764,79 15.418,17 Normal 965,47 19.463,92 1,850%
3.3.2 SINAPI 96555 Concretagem de vigas baldrame com concreto fck=30 Mpa m³ 30,61 697,45 21.348,94 Normal 880,46 26.950,94 2,562%
3.3.3 SINAPI 94962 Lastro de concreto magro m³ 4,14 365,92 1.514,91 Normal 461,94 1.912,42 0,182%

4 ESTRUTURAS 162.762,02 15,471%
4.1 Formas e Escoramentos 66.574,76 6,328%

4.1.1 SINAPI 92447 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para vigas m² 183,36 163,07 29.900,52 Normal 205,86 37.746,46 3,588%
4.1.2 SINAPI 92415 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares m² 51,07 105,15 5.370,01 Normal 132,74 6.779,11 0,644%
4.1.3 SINAPI 92510 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para lajes m² 211,12 45,53 9.612,29 Normal 57,48 12.134,57 1,153%
4.1.4 SINAPI 101792 Escoramento de fôrmas de laje m³ 583,49 13,46 7.853,78 Normal 16,99 9.914,62 0,942%
4.2 Aço 65.198,46 6,197%

4.2.1 SINAPI 92775 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 5 mm kg 218,00 16,40 3.575,20 Normal 20,70 4.513,34 0,429%
4.2.2 SINAPI 92776 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 6.3 mm kg 90,00 15,30 1.377,00 Normal 19,31 1.738,33 0,165%
4.2.3 SINAPI 92777 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 8 mm kg 273,00 14,22 3.882,06 Normal 17,95 4.900,72 0,466%
4.2.4 SINAPI 92778 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 10 mm kg 564,00 12,60 7.106,40 Normal 15,91 8.971,13 0,853%
4.2.5 SINAPI 92779 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 12.5 mm kg 129,00 10,54 1.359,66 Normal 13,31 1.716,44 0,163%
4.2.6 SINAPI 92780 Armação de pilar ou viga utilizando aço CA-50 de 16 mm kg 287,00 9,90 2.841,30 Normal 12,50 3.586,86 0,341%
4.2.7 SINAPI 100342 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm kg 113,00 13,80 1.559,40 Normal 17,42 1.968,59 0,187%
4.2.8 SINAPI 100343 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 8 mm kg 15,00 13,11 196,65 Normal 16,55 248,25 0,024%
4.2.9 SINAPI 100344 Armação de contenção em concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 mm kg 85,00 11,77 1.000,45 Normal 14,86 1.262,97 0,120%

4.2.10 SINAPI 92785 Armação de laje utilizando aço CA-50 de 6.3 mm kg 970,00 13,82 13.405,40 Normal 17,45 16.923,00 1,609%
4.2.11 SINAPI 92786 Armação de laje utilizando aço CA-50 de 8 mm kg 1.173,00 13,08 15.342,84 Normal 16,51 19.368,83 1,841%

4.3 Concreto 30.988,80 2,946%
4.3.1 CCU CCU_003 Concretagem de pilares com concreto fck=30 Mpa m³ 2,55 566,51 1.444,59 Normal 715,16 1.823,66 0,173%
4.3.2 CCU CCU_004 Concretagem de vigas ou lajes com concreto fck=30 Mpa m³ 41,05 562,80 23.102,90 Normal 710,48 29.165,14 2,772%

5 PAREDES E PAINÉIS 52.777,85 5,017%
5.1 Alvenarias 52.777,85 5,017%

5.1.1 SINAPI 87491 Execução de alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 14 cm m² 457,46 70,42 32.214,33 Normal 88,90 40.667,43 3,866%
5.1.2 CCU CCU_005 Execução de painel de fechamento com placa cimentícia m² 32,40 296,09 9.593,16 Normal 373,78 12.110,42 1,151%

6 ESQUADRIAS 42.573,95 4,047%
6.1 Esquadrias Especiais 29.934,42 2,845%

6.1.1 CCU CCU_006
Janela 200 x 80cm, com requadro em aço galvanizado e vidro fixo transparente laminado com
resistência ao fogo. Ref.: Pyranova, fabricação Schott ou equivalente

un 9,00 1.943,66 17.492,98 Normal 2.453,68 22.083,16 2,099%

6.1.2 CCU CCU_007
Porta corta-fogo P90, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento, em aço galvanizado com pintura
eletrostática na cor bronze, inclusive fechadura digital resistente a intempéries com acesso através de 
senha e chave com trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação Yale ou equivalente

un 1,00 2.409,08 2.409,08 Normal 3.041,23 3.041,23 0,289%

6.1.3 CCU CCU_008

Porta corta-fogo, de giro, 100 x 220cm, anti arrombamento em aço galvanizado com pintura
eletrostática cor bronze. Possui folha fixa 190 x 220cm e bandeira 290 x 80cm. Ref.: Linha
Corporativa, fabricação Modellaço ou equivalente, inclusive fechadura digital anti-intrusão com
quatro pontos de travamento resistente a intempéries com acesso através de senha e chave com
trinco lingueta tubular. Ref.: Modelo YDD 120, fabricação Yale ou equivalente

un 1,00 3.008,75 3.008,75 Normal 3.798,25 3.798,25 0,361%

6.1.4 SINAPI 91341 Porta de giro 60 x 200cm, com veneziana ventilada cor bronze m² 1,20 387,88 465,46 Normal 489,66 587,59 0,056%
6.1.5 CCU CCU_009 Alçapão 80 x 80cm, em aço galvanizado cor bronze com fechadura un 1,00 336,02 336,02 Normal 424,19 424,19 0,040%
6.2 Vergas e Peitoris 12.639,53 1,201%

6.2.1 SINAPI 93188 Verga em concreto moldada in loco para vão menor que 1,50m m 3,95 70,81 279,70 Normal 89,39 353,09 0,034%
6.2.2 SINAPI 93187 Verga em concreto moldada in loco para vão maior que 1,50m m 25,20 87,39 2.202,23 Normal 110,32 2.780,10 0,264%
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BANCO CÓDIGO  Unitário (R$)  Total (R$)  Unitário (R$)  Total (R$) 

 PREÇO (COM BDI - R$) 
 BDI 

 CUSTO (SEM BDI - R$) REFERÊNCIA DE PREÇOS
QUANTIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADEITEM  % ITEM 

6.2.3 SINAPI 93197 Contraverga em concreto moldada in loco para vão maior que 1,50m m 50,40 82,62 4.164,05 Normal 104,30 5.256,70 0,500%
6.2.4 SINAPI 101092 Peitoril em granito marrom castor polido nas faces aparentes, com pingadeira externa m² 16,56 203,28 3.366,32 Normal 256,62 4.249,64 0,404%

7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES 55.441,22 5,270%
7.1 Estrutura metálica para telhado 27.874,83 2,650%

7.1.1 CCU CCU_053 Fabricação e instalação de perfil W150 x 13,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 kg 140,00 11,78 1.649,13 Normal 14,87 2.081,86 0,198%
7.1.2 CCU CCU_053 Fabricação e instalação de perfil W 200 x 15,0 kg/m, ASTM A572 Gr.50 kg 713,00 11,78 8.398,76 Normal 14,87 10.602,61 1,008%
7.1.3 CCU CCU_054 Fabricação e instalação de perfil UE 150 x 50 x 17 x 2,0, ASTM A36 kg 872,00 10,84 9.452,01 Normal 13,68 11.932,24 1,134%
7.1.4 CCU CCU_054 Fabricação e instalação de perfil US 125 x 50 x 3,0, ASTM A36 kg 31,00 10,84 336,02 Normal 13,68 424,20 0,040%
7.1.5 CCU CCU_054 Fabricação e instalação de perfil US 50 x 25 x 2,0, ASTM A36 kg 56,00 10,84 607,01 Normal 13,68 766,29 0,073%
7.1.6 SINAPI 43059 Fabricação e instalação de barra redonda ø1/2" kg 92,00 8,20 754,40 Normal 10,35 952,36 0,091%
7.1.7 CCU CCU_055 Fabricação e instalação de chaparia kg 95,00 9,30 883,45 Normal 11,74 1.115,27 0,106%
7.2 Telhamento 18.330,64 1,742%

7.2.1 SINAPI 94210 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento na cor cerâmica, com 2 águas m² 220,00 58,58 12.887,60 Normal 73,95 16.269,33 1,546%
7.2.2 SINAPI 94223 Fornecimento e instalação de cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento m 23,40 69,78 1.632,85 Normal 88,09 2.061,31 0,196%
7.3 Impermeabilizações 9.235,75 0,878%

7.3.1 SINAPI 87735 Camada de regularização para aplicação de impermeabilização em manta asfáltica m² 3,84 41,24 158,36 Normal 52,06 199,92 0,019%
7.3.2 SINAPI 98547 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (duas camadas) m² 3,84 163,88 629,30 Normal 206,88 794,43 0,076%
7.3.3 SINAPI 87755 Camada de proteção sobre aplicação de impermeabilização em manta asfáltica m² 3,84 45,74 175,64 Normal 57,74 221,73 0,021%
7.3.4 SINAPI 98562 Execução de impermeabilização de arrimo e fundações m² 161,77 39,27 6.352,71 Normal 49,57 8.019,67 0,762%

8 REVESTIMENTOS 51.444,73 4,890%
8.1 Cimentícios 51.444,73 4,890%

8.1.1 SINAPI 87905 Execução de chapisco no traço de 1:3 (cimento e areia) m² 917,00 7,59 6.960,03 Normal 9,58 8.786,35 0,835%
8.1.2 SINAPI 87529 Execução de reboco paulista (massa única) no traço 1:2:7 (cimento, cal hidratada e areia) m² 917,00 36,85 33.791,45 Normal 46,52 42.658,38 4,055%

9 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 28.750,71 2,733%
9.1 Cimentícios 3.780,64 0,359%

9.1.1 SINAPI 94991
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não
armado

m³ 3,04 633,52 1.925,90 Normal 799,76 2.431,26 0,231%

9.1.2 SINAPI 87620 Execução de contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 32,94 32,45 1.068,90 Normal 40,96 1.349,38 0,128%
9.2 Piso Uretano 22.518,21 2,140%

9.2.1 SINAPI 40654
Piso em revestimento monolítico, autonivelante, de base uretânica com propriedades
antibacterianas, impermeável, aplicado em uma única camada, de acabamento liso com alta
resistência mecânica e química. Ref.: Endurit AN, fabricação Polipiso ou equivalente

m² 110,00 162,16 17.837,60 Normal 204,71 22.518,21 2,140%

9.3 Rodapés e Soleiras 2.451,86 0,233%
9.3.1 CCU CCU_010 Execução de rodapé em granito, h= 7cm m 72,52 25,23 1.829,53 Normal 31,85 2.309,61 0,220%

9.3.2 CCU CCU_011 Fornecimento e aplicação de soleira em granito, com acabamento polido, espessura de 2cm m 1,60 70,43 112,68 Normal 88,91 142,25 0,014%

10 SERRALHERIA 9.792,42 0,931%
10.1 Guarda-corpo e Corrimão 9.792,42 0,931%

10.1.1 SINAPI 99839
Fornecimento e instalação de guarda-corpo de aço galvanizado de 1,05m, montantes tubulares de
1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e
verticais de 3/4"

m 10,29 414,08 4.260,88 Normal 522,74 5.378,95 0,511%

10.1.2 CCU CCU_012
Fornecimento e instalação de corrimão duplo, h= 70 e h=92cm diâmetro externo = 1 1/2", em aço
galvanizado

m 16,06 217,69 3.496,09 Normal 274,81 4.413,47 0,420%

11 PINTURA 31.546,44 2,999%
11.1 Acrílica/ Látex 28.044,76 2,666%

11.1.1 SINAPI 88485 Execução de fundo selador acrílico em paredes, ref. Suvinil ou equivalente m² 804,46 2,14 1.721,54 Normal 2,70 2.173,28 0,207%
11.1.2 SINAPI 88484 Execução de fundo selador acrílico em tetos, ref. Suvinil ou equivalente m² 112,54 2,49 280,22 Normal 3,14 353,76 0,034%
11.1.3 SINAPI 88497 Aplicação de massa acrílica em paredes internas, inclusive lixamento m² 255,30 11,47 2.928,29 Normal 14,48 3.696,68 0,351%
11.1.4 SINAPI 88496 Aplicação de massa acrílica em tetos internos, inclusive lixamento m² 112,54 21,60 2.430,86 Normal 27,27 3.068,73 0,292%

3/8



BANCO CÓDIGO  Unitário (R$)  Total (R$)  Unitário (R$)  Total (R$) 

 PREÇO (COM BDI - R$) 
 BDI 

 CUSTO (SEM BDI - R$) REFERÊNCIA DE PREÇOS
QUANTIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADEITEM  % ITEM 

11.1.5 CCU CCU_013
Execução de pintura com tinta acrílica impermeabilizante para fachadas, acabamento fosco, cor:
areia. Ref.: Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante, fabricação Coral ou equivalente (duas
demãos)

m² 549,16 16,81 9.231,25 Normal 21,22 11.653,55 1,108%

11.1.6 SINAPI 88489
Execução de pintura com tinta acrílica em paredes, acabamento fosco, fabricação Coral ou
equivalente (duas demãos)

m² 255,30 13,21 3.372,51 Normal 16,68 4.257,47 0,405%

11.1.7 CCU CCU_014
Execução de pintura sobre tetos, com tinta acrílica premium antimofo, cor branco gelo. Ref.: Coralar,
fabricação Coral ou equivalente (duas demãos)

m² 112,54 20,00 2.250,70 Normal 25,25 2.841,29 0,270%

11.2 Fundo (Proteção) 1.767,03 0,168%

11.2.1 SINAPI 100721
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (por
demão)

m² 77,72 18,01 1.399,74 Normal 22,74 1.767,03 0,168%

11.3 Esmalte 1.734,65 0,165%

11.3.1 SINAPI 100749
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies
metálicas (por demão)

m² 77,72 17,68 1.374,09 Normal 22,32 1.734,65 0,165%

12 BANCADAS 1.447,32 0,138%
12.1 Bancadas em Madeira 548,32 0,052%

12.1.1 CCU CCU_015
Fornecimento e instalação de bancada em MDF, acabamento laminado em ambas as faces, cor
branco, apoiada sobre suportes metálicos

m² 2,00 217,18 434,35 Normal 274,16 548,32 0,052%

12.2 Bancadas em Inox 899,00 0,085%

12.2.1 CCU CCU_016
Fornecimento e instalação de bancada em aço inox AISI 304 18/12 (1,2mm), acabamento, dimensões
260x60cm, apoiada sobre suportes metálicos

un 1,00 712,14 712,14 Normal 899,00 899,00 0,085%

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 32.113,27 3,053%
13.1 Água Fria 2.011,50 0,191%

13.1.1 SINAPI 89355 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de água fria, DN 20 mm m 49,00 15,00 735,00 Normal 18,94 927,87 0,088%
13.1.2 SINAPI 94651 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de água fria, DN 50 mm m 15,50 21,63 335,27 Normal 27,31 423,24 0,040%

13.1.3 SINAPI 94711
Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável com flange livre para caixa d´água - 50 mm -
1.1/2"

un 2,00 54,45 108,90 Normal 68,74 137,48 0,013%

13.1.4 SINAPI 66
Fornecimento e instalação de adaptador de PVC, soldável com flange livre para caixa d´água - 50 mm -
1/2"

un 1,00 36,89 36,89 Normal 46,57 46,57 0,004%

13.1.5 SINAPI 89376
Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca para registro - 20 mm -
1/2"

un 2,00 4,59 9,18 Normal 5,79 11,59 0,001%

13.1.6 SINAPI 94662
Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC, curto com bolsa e rosca para registro - 50 mm -
1.1/2"

un 2,00 10,95 21,90 Normal 13,82 27,65 0,003%

13.1.7 SINAPI 89502 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° soldável - 50 mm un 2,00 13,75 27,50 Normal 17,36 34,72 0,003%
13.1.8 SINAPI 89358 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90° soldável - 20 mm un 4,00 5,97 23,88 Normal 7,54 30,15 0,003%
13.1.9 SINAPI 94678 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 90° soldável - 50 mm un 4,00 14,28 57,12 Normal 18,03 72,11 0,007%

13.1.10 SINAPI 89438 Fornecimento e instalação de tê° soldável - 20 mm un 1,00 5,76 5,76 Normal 7,27 7,27 0,001%
13.1.11 SINAPI 34637 Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L un 1,00 231,98 231,98 Normal 292,85 292,85 0,028%

13.2 Esgoto 807,97 0,077%
13.2.1 SINAPI 89711 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto, DN 40 mm m 1,00 16,56 16,56 Normal 20,91 20,91 0,002%
13.2.2 SINAPI 89712 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para rede de esgoto, DN 50 mm m 20,00 24,82 496,40 Normal 31,33 626,66 0,060%
13.2.3 SINAPI 89728 Fornecimento e instalação de curva de PVC, 90° curta - 40 mm un 1,00 9,24 9,24 Normal 11,66 11,66 0,001%
13.2.4 SINAPI 89726 Fornecimento e instalação de joelho de PVC, 45° - 40 mm un 1,00 6,05 6,05 Normal 7,64 7,64 0,001%
13.2.5 SINAPI 89732 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 45° - 50 mm un 1,00 10,15 10,15 Normal 12,81 12,81 0,001%
13.2.6 SINAPI 89731 Fornecimento e assentamento de joelho de PVC, 90° - 50 mm un 2,00 9,54 19,08 Normal 12,04 24,09 0,002%
13.2.7 SINAPI 89784 Fornecimento e assentamento de tê de PVC - 50 mm un 1,00 17,83 17,83 Normal 22,51 22,51 0,002%
13.2.8 SINAPI 39319 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, de PVC - 50mm un 1,00 6,74 6,74 Normal 8,51 8,51 0,001%
13.2.9 SINAPI 89708 Fornecimento e instalação de caixa sifonada - 150x150x50 mm un 1,00 57,97 57,97 Normal 73,18 73,18 0,007%
13.3 Aço Carbono 1.176,14 0,112%

13.3.1 CCU CCU_017 Fornecimento e assentamento de tubo de aço carbono, DN 1" m 0,50 69,20 34,60 Normal 87,36 43,68 0,004%
13.3.2 CCU CCU_018 Fornecimento e assentamento de tubo de aço carbono, DN 1.1/4" m 4,00 87,18 348,71 Normal 110,05 440,21 0,042%
13.3.3 SINAPI 40395 Fornecimento e instalação de conector de aço carbono, bolsa-ponta 35mm - 1.1/4" un 4,00 66,89 267,56 Normal 84,44 337,77 0,032%
13.3.4 SINAPI 40371 Fornecimento e instalação de flange de aço carbono, para saída de caixa d'água 35 mm un 1,00 61,73 61,73 Normal 77,93 77,93 0,007%
13.3.5 SINAPI 40361 Fornecimento e assentamento de bucha de redução de aço carbono, 1.1/4" - 1" un 1,00 30,70 30,70 Normal 38,76 38,76 0,004%
13.3.6 SINAPI 40384 Fornecimento e assentamento de cotovelo de aço carbono, 45° - 1.1/4" un 1,00 40,47 40,47 Normal 51,09 51,09 0,005%
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13.3.7 SINAPI 40383 Fornecimento e assentamento de cotovelo de aço carbono, 90° - 1.1/4" un 3,00 40,47 121,41 Normal 51,09 153,27 0,015%
13.3.8 SINAPI 40382 Fornecimento e instalação de cotovelo de aço carbono, 90° - 1" un 1,00 26,48 26,48 Normal 33,43 33,43 0,003%
13.4 Metais 549,94 0,052%

13.4.1 SINAPI 94794 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1.1/2" un 1,00 143,83 143,83 Normal 181,57 181,57 0,017%
13.4.2 SINAPI 94496 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1.1/4" un 1,00 85,88 85,88 Normal 108,42 108,42 0,010%
13.4.3 SINAPI 89986 Fornecimento e instalação de registro bruto de gaveta industrial - 1/2" un 1,00 67,13 67,13 Normal 84,75 84,75 0,008%
13.4.4 SINAPI 94793 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada - 1.1/4" un 1,00 138,78 138,78 Normal 175,20 175,20 0,017%
13.5 Equipamentos 1.791,58 0,170%

13.5.1 CCU CCU_019
Fornecimento e instalação de chuveiro com lava-olhos com crivo (chuveiro) em aço inox, esguichos
lava-olhos/face em plástico ABS. Ref.: CD-006I, fabricação Haws Avlis ou equivalente

un 1,00 1.554,14 1.554,14 Diferenciado 1.791,58 1.791,58 0,170%

13.6 Água Pluvial 25.776,14 2,450%
13.6.1 CCU CCU_051 Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial simples 60x60cm un 1,00 1.621,61 1.621,61 Normal 2.047,12 2.047,12 0,195%

13.6.2 CCU CCU_021 Fornecimento e instalação de caixa de areia pluvial tipo poço de visita em anéis de concreto - 110cm un 5,00 1.021,64 5.108,21 Normal 1.289,72 6.448,61 0,613%

13.6.3 SINAPI 90696 Fornecimento e instalação de tubo Vinilfort 200mm m 111,00 123,32 13.688,52 Normal 155,68 17.280,41 1,643%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.690,94 3,202%
14.1 Eletrodutos 4.525,20 0,430%

14.1.1 SINAPI 91855 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível, D= ø 3/4” m 250,00 7,75 1.937,50 Normal 9,78 2.445,90 0,232%
14.1.2 SINAPI 91857 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível,  D= ø 1” m 115,00 10,69 1.229,35 Normal 13,50 1.551,93 0,148%
14.1.3 SINAPI 93009 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível,  D= ø 2” m 25,00 16,71 417,75 Normal 21,09 527,37 0,050%
14.2 Caixas e Acessórios 1.122,40 0,107%

14.2.1 SINAPI 91936 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 4x4", octogonal com fundo móvel un 29,00 10,07 292,03 Normal 12,71 368,66 0,035%

14.2.2 SINAPI 91937 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 3x3" un 4,00 8,62 34,48 Normal 10,88 43,53 0,004%
14.2.3 SINAPI 92868 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 2x4" un 24,00 11,14 267,36 Normal 14,06 337,52 0,032%
14.2.4 SINAPI 92871 Fornecimento e instalação de caixa em chapa estampada 4x4" un 15,00 14,07 211,05 Normal 17,76 266,43 0,025%
14.2.5 SINAPI 100560 Fornecimento e instalação de caixa 20x20x12 cm, padrão Telebrás un 1,00 84,17 84,17 Normal 106,26 106,26 0,010%
14.3 Quadro de Distribuição de Circuitos 1.542,47 0,147%

14.3.1 CCU CCU_056

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos, (QDC-ALM) com barramento p/
100A, equipado com: 05 disjuntores unipolares de 16A + 01 disjuntor bipolar de 16A + 02 disjuntores
tripolares de 16A + 01 disjuntor tripolar de 40A geral + 04 DPS 45kA + 30% espaço reserva, AG
Montagens Elétricas ou equivalente

un 1,00 1.221,85 1.221,85 Normal 1.542,47 1.542,47 0,147%

14.4 Tomadas e Interruptores 1.007,80 0,096%

14.4.1 SINAPI 91996 Fornecimento e instalação de tomada monofásica (F+N+T),  instalada em caixa 2"x 4", completa un 17,00 25,41 431,97 Normal 32,08 545,32 0,052%

14.4.2 SINAPI 92004
Fornecimento e instalação de tomada monofásica (F+N+T), dupla, instaladas em caixa 4"x 4",
completa

un 5,00 41,86 209,30 Normal 52,84 264,22 0,025%

14.4.3 SINAPI 91953
Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 01 tecla, para caixa
2x4", completo

un 2,00 21,41 42,82 Normal 27,03 54,06 0,005%

14.4.4 SINAPI 91959
Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 02 teclas, para caixa
2x4", completo

un 2,00 33,91 67,82 Normal 42,81 85,62 0,008%

14.4.5 SINAPI 91967
Fornecimento e instalação de conjunto tampa e interruptor unipolar para 127V, 03 teclas, para caixa
2x4", completo

un 1,00 46,40 46,40 Normal 58,58 58,58 0,006%

14.5 Cabos Flexíveis 6.272,22 0,596%

14.5.1 SINAPI 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, seção 2,5 mm², isolamento anti-chama
450/750V

m 540,00 3,74 2.019,60 Normal 4,72 2.549,55 0,242%

14.5.2 SINAPI 91928 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, seção 4 mm², isolamento anti-chama 450/750V m 14,00 6,17 86,38 Normal 7,79 109,05 0,010%

14.5.3 SINAPI 91935 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, seção 16 mm², isolamento anti-chama 1000V m 125,00 22,90 2.862,50 Normal 28,91 3.613,62 0,343%

14.6 Luminárias 8.729,25 0,830%
14.6.1 SINAPI 97606 Fornecimento e instalação de arandela de parede para lâmpada LED de 16W, completo un 4,00 75,22 300,88 Normal 94,96 379,83 0,036%
14.6.2 SINAPI 97590 Fornecimento e instalação de globo de vidro para lâmpada LED 16W, completo un 1,00 74,34 74,34 Normal 93,85 93,85 0,009%
14.6.3 SINAPI 100906 Fornecimento e instalação de calha dupla para LED 2x32W, completo un 27,00 235,78 6.366,06 Normal 297,65 8.036,52 0,764%
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14.6.4 SINAPI 100905 Fornecimento e instalação de calha dupla para LED 2x16W, completo un 1,00 173,52 173,52 Normal 219,05 219,05 0,021%
14.7 Telefonia e CFTV 4.940,53 0,470%

14.7.1 SINAPI 98297 Fornecimento e instalação de cabo RG 59, bipolar, 95% m 220,00 2,12 466,40 Normal 2,68 588,78 0,056%
14.7.2 SINAPI 98261 Fornecimento e instalação de cabo CCI 0,5mm, 1 par m 25,00 2,82 70,50 Normal 3,56 89,00 0,008%
14.7.3 CCU CCU_020 Fornecimento e instalação de câmera de CFTV colorida un 10,00 337,67 3.376,70 Normal 426,28 4.262,75 0,405%
14.8 SPDA 5.551,07 0,528%

14.8.1 SINAPI 857 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #16mm² m 30,00 9,07 272,10 Normal 11,45 343,50 0,033%
14.8.2 SINAPI 863 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #35mm² m 70,00 19,35 1.354,50 Normal 24,43 1.709,92 0,163%
14.8.3 SINAPI 867 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu #50mm² m 80,00 26,95 2.156,00 Normal 34,02 2.721,74 0,259%
14.8.4 SINAPI 96985 Fornecimento e instalação de haste de terra Copperwel 2,40m x 5/8", alta camada un 6,00 82,83 496,98 Normal 104,56 627,39 0,060%
14.8.5 SINAPI 11250 Fornecimento e instalação de caixa de equalização 20x20x10 cm un 1,00 47,97 47,97 Normal 60,56 60,56 0,006%

14.8.6 CCU CCU_048
Fornecimento e instalação de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, h=250mm x 3/8", sem
bandeirinha, fixação horizontal

un 13,00 5,36 69,68 Normal 6,77 87,96 0,008%

15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 118.920,96 11,304%
15.1 Tubulação para Rede de Hidrantes e Sprinklers 22.273,55 2,117%

15.1.1 SINAPI 97535 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 25mm m 12,00 53,30 639,60 Normal 67,29 807,43 0,077%
15.1.2 SINAPI 92652 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 32mm m 10,00 65,29 652,90 Normal 82,42 824,22 0,078%
15.1.3 SINAPI 92653 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 40mm m 9,00 74,86 673,74 Normal 94,50 850,53 0,081%
15.1.4 SINAPI 92654 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 50mm m 9,00 104,00 936,00 Normal 131,29 1.181,61 0,112%
15.1.5 SINAPI 92655 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 65mm m 36,50 127,48 4.653,02 Normal 160,93 5.873,98 0,558%
15.1.6 SINAPI 92656 Fornecimento e instalação de tubulação aço carbono galvanizado 80mm m 37,00 168,34 6.228,58 Normal 212,51 7.862,97 0,747%
15.1.7 SINAPI 92639 Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - ø40mm un 2,00 77,69 155,38 Normal 98,08 196,15 0,019%
15.1.8 SINAPI 92642 Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - ø65mm un 4,00 158,83 635,32 Normal 200,51 802,03 0,076%
15.1.9 SINAPI 92644 Fornecimento e instalação de tê em ferro galvanizado - ø80mm un 2,00 201,14 402,28 Normal 253,92 507,84 0,048%

15.1.10 SINAPI 3472 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - ø25mm un 4,00 12,90 51,60 Normal 16,28 65,14 0,006%
15.1.11 SINAPI 3474 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - ø32mm un 2,00 27,71 55,42 Normal 34,98 69,96 0,007%
15.1.12 SINAPI 3453 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - ø65mm un 7,00 98,11 686,77 Normal 123,85 866,98 0,082%
15.1.13 SINAPI 3454 Fornecimento e instalação de cotovelo 90° em ferro galvanizado - ø80mm un 7,00 149,23 1.044,61 Normal 188,39 1.318,72 0,125%
15.1.14 SINAPI 3448 Fornecimento e instalação de cotovelo 45° em ferro galvanizado - ø80mm un 2,00 122,17 244,34 Normal 154,23 308,46 0,029%
15.1.15 SINAPI 780 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - ø80x65mm un 4,00 53,33 213,32 Normal 67,32 269,30 0,026%
15.1.16 SINAPI 775 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - ø65x50mm un 2,00 37,03 74,06 Normal 46,75 93,49 0,009%
15.1.17 SINAPI 787 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - ø65x40mm un 2,00 37,03 74,06 Normal 46,75 93,49 0,009%
15.1.18 SINAPI 790 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - ø40x32mm un 3,00 17,15 51,45 Normal 21,65 64,95 0,006%
15.1.19 SINAPI 789 Fornecimento e instalação de bucha de redução em ferro galvanizado - ø32x25mm un 13,00 13,18 171,34 Normal 16,64 216,30 0,021%

15.2 Extintores 1.003,49 0,095%

15.2.1 SINAPI 101909
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo pó químico (PQS) capacidade extintora de
3A:20B:C - 6kg

un 1,00 207,45 207,45 Normal 261,89 261,89 0,025%

15.2.2 SINAPI 101907
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2) capacidade extintora de
5B:C

un 1,00 587,45 587,45 Normal 741,60 741,60 0,070%

15.3 Hidrante 1.775,85 0,169%

15.3.1 CCU CCU_022
Fornecimento e instalação de abrigo em chapa, tipo externo, 1 porta de aço carbono, vidro
transparente, com a inscrição "incêndio", suporte basculante para mangueira, pintado de vermelho,
nas dimensões 90 x 60 x 17 cm, completo

un 1,00 833,92 833,92 Normal 1.052,74 1.052,74 0,100%

15.3.2 SINAPI 101915
Fornecimento e instalação de mangueira de fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de
borracha, empatada com juntas de união de engate rápido (storz), tipo 3, diâmetro 38mm, lance de
15m

un 2,00 252,66 505,32 Normal 318,96 637,92 0,061%

15.3.3 SINAPI 20971 Fornecimento e instalação de chave para conexões de engate rápido, ø65x38mm un 1,00 14,16 14,16 Normal 17,88 17,88 0,002%

15.3.4 SINAPI 10902
Fornecimento e instalação de esguicho cônico, tipo agulheta, diâmetro igual ao da mangueira, junta
de engate rápido, ø13mm

un 1,00 53,32 53,32 Normal 67,31 67,31 0,006%

15.4 Iluminação de Emergência 173,96 0,017%

15.4.1 SINAPI 97599
Fornecimento e instalação de luminárias com lâmpadas de fluxo luminoso igual a 300 lumens - bloco
autônomo de emergência, baterias recarregáveis com autonomia mínima para 1 hora

un 5,00 27,56 137,80 Normal 34,79 173,96 0,017%

15.5 Sinalização de Emergência 433,70 0,041%
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15.5.1 CCU CCU_023
Fornecimento e instalação de sinalizador código "S2" com seta para esquerda ou direita com
dimensões mínimas 316x158 mm

un 2,00 33,05 66,09 Normal 41,72 83,43 0,008%

15.5.2 CCU CCU_024
Fornecimento e instalação de sinalizador código "S3" para colocação acima de portas com dimensões
252x126 mm

un 1,00 23,64 23,64 Normal 29,84 29,84 0,003%

15.5.3 CCU CCU_025
Fornecimento e instalação de sinalizador código "E5" ou "E8" para locação acima de extintores e
hidrantes com dimensões 300x300 mm.

un 3,00 46,57 139,71 Normal 58,79 176,37 0,017%

15.5.4 CCU CCU_026
Fornecimento e instalação de sinalizador código "Z1" para locação na entrada com dimensões
mínimas 330x254 mm

un 1,00 37,75 37,75 Normal 47,66 47,66 0,005%

15.5.5 CCU CCU_027
Fornecimento e instalação de sinalizador código "Z2" ou "Z3" para locação na entrada ou no interior
do recinto com dimensões mínimas 229x154 mm

un 3,00 25,45 76,36 Normal 32,13 96,40 0,009%

15.6 Válvulas 6.778,99 0,644%
15.6.1 SINAPI 6011 Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro), diâmetro 65mm (2.1/2") un 1,00 207,42 207,42 Normal 261,85 261,85 0,025%

15.6.2 SINAPI 10904 Fornecimento e instalação de válvula gaveta (registro globo angular 45°), diâmetro 65mm (2.1/2") un 1,00 148,75 148,75 Normal 187,78 187,78 0,018%

15.6.3 CCU CCU_028
Fornecimento e instalação de válvula dilúvio 2.1/2" de atuação elétrica para conexão ranhurada. Ref.
DDX Deluge Valve 65, fabricação Reliable Sprinkler ou equivalente

un 1,00 4.840,72 4.840,72 Normal 6.110,93 6.110,93 0,581%

15.6.4 CCU CCU_029 Fornecimento e instalação de gongo hidráulico un 1,00 173,03 173,03 Normal 218,43 218,43 0,021%
15.7 Detecção e Alarme de Incêndio 714,57 0,068%

15.7.1 CCU CCU_030 Fornecimento e instalação de detector de calor termovelocimétrico pontual un 1,00 175,42 175,42 Normal 221,45 221,45 0,021%
15.7.2 CCU CCU_031 Fornecimento e instalação de acionador manual do sistema de detecção e alarme un 1,00 157,92 157,92 Normal 199,36 199,36 0,019%
15.7.3 CCU CCU_032 Fornecimento e instalação de avisador sonoro un 1,00 232,70 232,70 Normal 293,76 293,76 0,028%
15.8 Sistemas Especiais 85.766,85 8,153%

15.8.1 SINAPI 21047
Fornecimento e instalação de bico de sprinkler tipo pendente com rosca 3/4", fator k = 80, sem
elemento termossensível

un 9,00 60,26 542,34 Normal 76,07 684,65 0,065%

15.8.2 CCU CCU_033 Fornecimento e instalação de bico de descarga 180° para sistema de FM-200 un 4,00 40,17 160,68 Normal 50,71 202,84 0,019%
15.8.3 CCU CCU_034 Fornecimento e instalação de cilindro FM-200 650 lb com 180kg de agente extintor un 1,00 67.100,00 67.100,00 Diferenciado 77.351,57 77.351,57 7,353%

15.8.4 CCU CCU_035 Fornecimento e instalação de atuador elétrico do sistema FM-200 (gas cartridge actuator) un 1,00 190,67 190,67 Normal 240,70 240,70 0,023%

15.8.5 CCU CCU_036
Fornecimento e instalação de quadro de comando inteligente para sistema de supressão por gases
FM-200

un 1,00 5.772,40 5.772,40 Normal 7.287,09 7.287,09 0,693%

16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 38.507,54 3,660%
16.1 Equipamentos 14.220,53 1,352%

16.1.1 CCU CCU_057
Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split inverter com
capacidade nominal de 9.000 BTU/h. Ref.: modelo FTK09P5VL + RK09P5V, fabricação Daikin ou
equivalente

un 1,00 1.887,55 1.887,55 Diferenciado 2.175,93 2.175,93 0,207%

16.1.2 CCU CCU_037
Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.610 m³/h e pressão
estática disponível de 40 mmCA e filtragem M5. Ref.: modelo BBL 355, fabricação BerlinerLuft ou
equivalente

un 1,00 5.552,33 5.552,33 Diferenciado 6.400,62 6.400,62 0,608%

16.1.3 CCU CCU_038
Fornecimento e instalação de gabinete de ventilação com vazão de ar de 4.390 m³/h e pressão
estática disponível de 15 mmCA. Ref.: modelo BBL 355, fabricação BerlinerLuft ou equivalente

un 1,00 4.895,97 4.895,97 Diferenciado 5.643,98 5.643,98 0,536%

16.2 Tubulações frigorígenas e isolamento 1.489,94 0,142%

16.2.1 SINAPI 97331
Fornecimento e instalação de tubulação frigorígena de cobre Ø 1/4", inclusive isolamento térmico de
espuma elastomérica

m 17,10 25,39 434,17 Normal 32,05 548,10 0,052%

16.2.2 SINAPI 97332
Fornecimento e instalação de tubulação frigorígena de cobre Ø 3/8", inclusive isolamento térmico de
espuma elastomérica

m 17,10 43,63 746,07 Normal 55,08 941,84 0,090%

16.3 Rede de Dutos 18.833,95 1,790%

16.3.1 CCU CCU_058 Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizado #26, para rede de dutos, inclusive acessórios kg 10,40 26,30 273,55 Normal 33,20 345,33 0,033%

16.3.2 CCU CCU_059 Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizado #24, para rede de dutos, inclusive acessórios kg 374,50 27,72 10.381,88 Normal 35,00 13.106,10 1,246%

16.3.3 CCU CCU_060 Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizado #22, para rede de dutos, inclusive acessórios kg 129,00 33,05 4.263,72 Normal 41,72 5.382,52 0,512%

16.4 Instalações Elétricas 529,53 0,050%
16.4.1 SINAPI 91924 Fornecimento e instalação de cabo PP 4x1,5 mm² m 17,10 2,55 43,61 Normal 3,22 55,05 0,005%
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16.4.2 SINAPI 95746 Fornecimento e instalação de eletroduto Ø 1" m 17,10 21,98 375,86 Normal 27,75 474,48 0,045%
16.5 Acessórios 3.359,04 0,319%

16.5.1 CCU CCU_039
Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo AT-DG 225 x 165
mm, fabricação Trox ou equivalente

un 1,00 87,00 87,00 Normal 109,83 109,83 0,010%

16.5.2 CCU CCU_040
Fornecimento e instalação de grelha de dupla deflexão com registro. Ref.: modelo AT-DG 825 x 525
mm, fabricação Trox ou equivalente

un 2,00 553,01 1.106,02 Normal 698,12 1.396,24 0,133%

16.5.3 CCU CCU_041
Fornecimento e instalação de grelha de simples deflexão com registro. Ref.: modelo AR-AG 625 x 425
mm, fabricação Trox ou equivalente

un 3,00 316,00 948,00 Normal 398,92 1.196,76 0,114%

16.5.4 CCU CCU_042
Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio. Ref.: modelo AWK 397 x 397 mm, fabricação
Trox ou equivalente

un 1,00 124,81 124,81 Normal 157,56 157,56 0,015%

16.5.5 CCU CCU_043
Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio. Ref.: modelo AWK 797 x 797 mm, fabricação
Trox ou equivalente

un 1,00 395,00 395,00 Normal 498,65 498,65 0,047%

16.6 Carga de Fluido Refrigerante 74,55 0,007%
16.6.1 CCU CCU_044 Carga adicional de fluido refrigerante R410-A. Ref.: DuPont (Chemours) kg 1,40 42,18 59,05 Normal 53,25 74,55 0,007%

17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 31.401,76 2,985%
17.1 Canaletas 31.401,76 2,985%

17.1.1 CCU CCU_052 Execução de canaleta para drenagem, em concreto, moldada in loco, seção 30x40cm, com grelha m 46,80 531,51 24.874,62 Normal 670,98 31.401,76 2,985%

18 SERVIÇOS DIVERSOS 1.872,24 0,178%
18.1 Sinalização 1.872,24 0,178%

18.1.1 CCU CCU_046
Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta qualidade com perfil em alumínio
anodizado, tampas em ABS, capa antirreflexo, impressão em PVC 0.25mm, com mecanismo para
troca de informações - dimensões= 40 x 15cm

un 2,00 193,06 386,12 Normal 243,72 487,44 0,046%

18.1.2 CCU CCU_047
Fornecimento e instalação de placa de sinalização de alta qualidade, dupla visualização, com perfil em
alumínio anodizado, tampas em ABS, capa antirreflexo, impressão em PVC 0.25mm, com mecanismo
para troca de informações e prolongadores em alumínio e cabo de aço - dimensões= 40 x 15cm

un 5,00 219,39 1.096,96 Normal 276,96 1.384,80 0,132%

19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2.024,13 0,192%
19.1 Projeto As Built 613,69 0,058%

19.1.1 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Arquitetura m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.1.2 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Climatização m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.1.3 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Instalações Elétricas m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.1.4 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Estrutura de Concreto m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.1.5 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Estrutura Metálica m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.1.6 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Hidráulico Sanitário m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.1.7 CCU CCU_049 Projeto "As Built" de Prevenção e Combate a Incêndio m² 162,00 0,43 69,45 Normal 0,54 87,67 0,008%
19.2 Limpeza Final de Obra 1.410,44 0,134%

19.2.1 CCU CCU_050 Limpeza final de obra m² 162,00 6,90 1.117,27 Normal 8,71 1.410,44 0,134%

1.052.021,00 100,000%

RESUMO:
PREÇO TOTAL:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses
* Nota: Os quantitativos apresentados são aproximados e deverão ser conferidos pelas empresas interessadas antes do envio da proposta financeira. NÃO serão aceitos conferência e ajustes de quantitativos durante a 
obra.

1.052.021,00
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