



**MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES**

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) E DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS DE PESQUISA DO MPEG, ALÉM DO CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS E DE MONITORAMENTO AMBIENTAL EM TODOS OS ACERVOS DO MPEG, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

Sanevias
Consultoria & Projetos
OUTUBRO/2019

[Handwritten signature]
Raul
-01-

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÃO.
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁG.
1	CARTA PROPOSTA	002
2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	005
3	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	007
4	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	013
5	BENEFÍCIOS E DESPEAS INDIRETAS - BDI	015
6	DEMONSTRATIVO DE APRUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	017
7	COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS	037
8	TERMO DE ENCERRAMENTO	039



Handwritten signature and initials, possibly 'Raul' and 'D2'.

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

1 – CARTA PROPOSTA

[Handwritten signature]

- 03 -

**A Comissão Permanente de Licitação – CPL
MCTIC/Museu Paraense Emílio Goeldi
Ref.: Edital Tomada de Preços n.º 01/2019**

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Travessa Angustura, n.º 1733, Altos-Conjunto 01, Bairro da Pedreira, CEP: 66080-180, Belém-Pará.

Telefone: (91) 3276-0416 / 99100-7350

Dados Bancários:

Banco do Brasil – n.º 001

Agência: 4451-2

Conta Corrente: 11446-4

Após examinar e estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos serviços da **elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); instalações de sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do campus de pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG**, nos seguintes termos.

Declaramos expressamente que:

- a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como referência o mês de setembro de 2019, e cujo o preço global é de **R\$ 204.659,94 (Duzentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)**.
- b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;
- c) Temos pleno conhecimento do local onde será executado a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
- d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;
- e) Manteremos válidos e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;



04-

- f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
- g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições constantes no Edital e seus anexos.


Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sergio Xavier de Camargo
Eng.º Civil CREA-SP 56.826D

Diretor



REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.	
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.	
REF. :	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019	
LOCAL:	PARQUE ZOOBOTÂNICO - BELÉM-PA	DATA: 14/10/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ETAPAS	VALOR TOTAL
1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ARQUITETURA	R\$ 25.418,76
2	PROJETO EXECUTIVO DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 89.620,59
2.1	Estudo Preliminar (20% do valor total da etapa)	R\$ 17.924,12
2.2	Projeto Básico (40% do valor total da etapa)	R\$ 35.848,24
2.3	Projeto Executivo (40% do valor total da etapa)	R\$ 35.848,24
3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI), CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS E MONITORAMENTO AMBIENTAL EM TODOS OS ACERVOS CIENTÍFICOS.	R\$ 89.620,59
3.1	Estudo Preliminar (20% do valor total da etapa)	R\$ 17.924,12
3.2	Projeto Básico (40% do valor total da etapa)	R\$ 35.848,24
3.3	Projeto Executivo (40% do valor total da etapa)	R\$ 35.848,24
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 204.659,94
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 204.659,94 (DUZENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)		

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda
CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sérgio Xavier de Camargo
Engº. Civil - CREA 56.826 D/SP
Diretor



- 07 -

REF.: REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

3 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS



LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.		
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.		
REF. :	CARTA COVINTE Nº 01/2019-UCP/PROMABEN		
LOCAL:	BELÉM-PA	FONTE: SINAPI 09/2019	DATA: 11/09/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1. LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ARQUITETURA					
SINAPI	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI - 90768	Arquiteto Junior com Encargos Complementares	HH	40,00	63,61	2.544,40
SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	28,00	98,20	2.749,60
SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	80,00	16,67	1.333,60
SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	80,00	33,34	2.667,20
SINAPI - 90781	Topografo com Encargos Complementares	HH	80,00	18,24	1.459,20
SINAPI - 244	Auxiliar de Topografo	HH	80,00	10,33	826,40
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					11.580,40
FONTE	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Equipamento completo de Topografia	MÊS	2,00	1.996,34	3.992,69
PRÓPRIA	Estação de Trabalho Computador	HH	388,00	1,50	582,00
TOTAL DO EQUIPAMENTO:					4.574,69
FONTE	TRANSPORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Veiculo leve de passageiro c/combustível - equipe de projeto e inspeção de campo	MÊS	2,00	2.300,00	4.600,00
TOTAL DO TRANSPORTE:					4.600,00
VOTAL DO SERVIÇO:					20.755,09
VALOR DO BDI (22,47%):					4.663,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:					25.418,76

2.1. ESTUDO PRELIMINAR					
FONTE	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI - 91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	HH	56,00	126,79	7.100,24
SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	29,67	98,20	2.913,59
SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	80,00	16,67	1.333,60
SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	80,00	33,34	2.667,20
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					14.014,63
FONTE	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 p/b	UNIDADE	12,00	6,50	78,00
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 (colorida)	UNIDADE	6,00	10,50	63,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 p/b	UNIDADE	12,00	1,00	12,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 (colorida)	UNIDADE	6,00	5,00	30,00
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 p/b	UNIDADE	127,00	0,20	25,40

LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.		
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.		
REF. :	CARTA COVINTE Nº 01/2019-UCP/PROMABEN		
LOCAL:	BELÉM-PA	FONTE: SINAPI 09/2019	DATA: 11/09/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRÓPRIA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Cópia xerográfica formato A-4 (colorida)	UNIDADE	30,00	1,00	30,00	
Arquivo Digital - DVD ou CD ROM	UNIDADE	1,00	3,48	3,48	
Encadenação	UNIDADE	3,00	3,50	10,50	
TOTAL DO MATERIAL:				252,38	
EQUIPAMENTO		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Estação de Trabalho Computador	HH	245,67	1,50	368,51
TOTAL DO EQUIPAMENTO:				368,51	
VOTAL DO SERVIÇO:				14.635,52	
VALOR DO BDI (22,47%):				3.288,60	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:				17.924,12	

2.2 PROJETO BÁSICO					
FONTE	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI - 91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	HH	135,00	126,79	17.116,65
SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	44,11	98,20	4.331,60
SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	135,00	16,67	2.250,45
SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	135,00	33,34	4.500,90
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					28.199,60

FONTE	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 p/b	UNIDADE	21,00	6,50	136,50
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 (colorida)	UNIDADE	9,00	10,50	94,50
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 p/b	UNIDADE	21,00	1,00	21,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 (colorida)	UNIDADE	9,00	5,00	45,00
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 p/b	UNIDADE	184,00	0,20	36,80
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 (colorida)	UNIDADE	50,00	1,00	50,00
PRÓPRIA	Arquivo Digital - DVD ou CD ROM	UNIDADE	1,00	3,48	3,48
PRÓPRIA	Encadenação	UNIDADE	3,00	3,50	10,50
TOTAL DO MATERIAL:					397,78

EQUIPAMENTO		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Estação de Trabalho Computador	HH	449,11	1,50	673,67
TOTAL DO EQUIPAMENTO:					673,67
VOTAL DO SERVIÇO:					29.271,04
VALOR DO BDI (22,47%):					6.577,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:					35.848,24




LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.		
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.		
REF. :	CARTA COVINTE Nº 01/2019-UCP/PROMABEN		
LOCAL:	BELÉM-PA	FONTE: SINAPI 09/2019	DATA: 11/09/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.3 PROJETO EXECUTIVO					
FONTE	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI - 91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	HH	135,00	126,79	17.116,65
SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	44,11	98,20	4.331,60
SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	135,00	16,67	2.250,45
SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	135,00	33,34	4.500,90
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					28.199,60
FONTE	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 p/b	UNIDADE	21,00	6,50	136,50
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 (colorida)	UNIDADE	9,00	10,50	94,50
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 p/b	UNIDADE	21,00	1,00	21,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 (colorida)	UNIDADE	9,00	5,00	45,00
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 p/b	UNIDADE	184,00	0,20	36,80
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 (colorida)	UNIDADE	50,00	1,00	50,00
PRÓPRIA	Arquivo Digital - DVD ou CD ROM	UNIDADE	1,00	3,48	3,48
PRÓPRIA	Encadernação	UNIDADE	3,00	3,50	10,50
TOTAL DO MATERIAL:					397,78
EQUIPAMENTO		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Estação de Trabalho Computador	HH	449,11	1,50	673,67
TOTAL DO EQUIPAMENTO:					673,67
VOTAL DO SERVIÇO:					29.271,04
VALOR DO BDI (22,47%):					6.577,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:					35.848,24

3.1 ESTUDO PRELIMINAR					
FONTE	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI - 91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	HH	56,00	126,79	7.100,24
SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	29,67	98,20	2.913,59
SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	80,00	16,67	1.333,60
SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	80,00	33,34	2.667,20
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					14.014,63
FONTE	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 p/b	UNIDADE	12,00	6,50	78,00
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 (colorida)	UNIDADE	6,00	10,50	63,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 p/b	UNIDADE	12,00	1,00	12,00

LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.		
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.		
REF. :	CARTA COVINTE Nº 01/2019-UCP/PROMABEN		
LOCAL:	BELÉM-PA	FONTE: SINAPI 09/2019	DATA: 11/09/2019

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRÓPRIA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Impressões formato A-3 (colorida)	UNIDADE	6,00	5,00	30,00
Cópia xerográfica formato A-4 p/b	UNIDADE	127,00	0,20	25,40
Cópia xerográfica formato A-4 (colorida)	UNIDADE	30,00	1,00	30,00
Arquivo Digital - DVD ou CD ROM	UNIDADE	1,00	3,48	3,48
Encadenação	UNIDADE	3,00	3,50	10,50
TOTAL DO MATERIAL:				252,38

EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA Estação de Trabalho Computador	HH	245,67	1,50	368,51
TOTAL DO EQUIPAMENTO:				368,51
VOTAL DO SERVIÇO:				14.635,52
VALOR DO BDI (22,47%):				3.288,60
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:				17.924,12

3.2 PROJETO BÁSICO	FONTE	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SINAPI - 91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	HH	135,00	126,79	17.116,65
	SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	44,11	98,20	4.331,60
	SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	135,00	16,67	2.250,45
	SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	135,00	33,34	4.500,90
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:						28.199,60

FONTE	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 p/b	UNIDADE	21,00	6,50	136,50
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 (colorida)	UNIDADE	9,00	10,50	94,50
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 p/b	UNIDADE	21,00	1,00	21,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 (colorida)	UNIDADE	9,00	5,00	45,00
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 p/b	UNIDADE	184,00	0,20	36,80
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 (colorida)	UNIDADE	50,00	1,00	50,00
PRÓPRIA	Arquivo Digital - DVD ou CD ROM	UNIDADE	1,00	3,48	3,48
PRÓPRIA	Encadenação	UNIDADE	3,00	3,50	10,50
TOTAL DO MATERIAL:					397,78

EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA Estação de Trabalho Computador	HH	449,11	1,50	673,67
TOTAL DO EQUIPAMENTO:				673,67
VOTAL DO SERVIÇO:				29.271,04
VALOR DO BDI (22,47%):				6.577,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:				35.848,24

[Handwritten signature]

[Circular stamp: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS]

12-

LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.		
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.		
REF. :	CARTA COVINTE Nº 01/2019-UCP/PROMABEN		
LOCAL:	BELÉM-PA	FONTE: SINAPI 09/2019	DATA: 11/09/2019

3.3 PROJETO EXECUTIVO					
FONTE	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI - 91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	HH	135,00	126,79	17.116,65
SINAPI - 91677	Engenheiro Civil Pleno com Encargos Complementares	HH	44,11	98,20	4.331,60
SINAPI - 91677	Desenhista Projetista com Encargos Complementares	HH	135,00	16,67	2.250,45
SINAPI - 91677	Auxiliar Técnico de Engenharia com Encargos Complementares	HH	135,00	33,34	4.500,90
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					28.199,60
FONTE	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 p/b	UNIDADE	21,00	6,50	136,50
PRÓPRIA	Plotagem formato A-1 (colorida)	UNIDADE	9,00	10,50	94,50
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 p/b	UNIDADE	21,00	1,00	21,00
PRÓPRIA	Impressões formato A-3 (colorida)	UNIDADE	9,00	5,00	45,00
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 p/b	UNIDADE	184,00	0,20	36,80
PRÓPRIA	Cópia xerográfica formato A-4 (colorida)	UNIDADE	50,00	1,00	50,00
PRÓPRIA	Arquivo Digital - DVD ou CD ROM	UNIDADE	1,00	3,48	3,48
PRÓPRIA	Encadernação	UNIDADE	3,00	3,50	10,50
TOTAL DO MATERIAL:					397,78
EQUIPAMENTO		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	Estação de Trabalho Computador	HH	449,11	1,50	673,67
TOTAL DO EQUIPAMENTO:					673,67
TOTAL DO SERVIÇO:					29.271,04
VALOR DO BDI (22,47%):					6.577,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI:					35.848,24

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda
CNPJ: 08.610.914/0001-86

Sérgio Xavier de Camargo
Eng.º Civil - CREA 56.826 D/SP
Diretor



REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

4 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


LICITANTE: Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de detecção de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


LOCAL: PARQUE ZOOTECHNICO - BELÉM-PA

DATA: 14/10/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	Levantamento Cadastral de Arquitetura	25.418,76																		
1.1	Execução do Levantamento Cadastral de Arquitetura	25.418,76					R\$ 12.709,38													
							50,00%													
2	Projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e instalações de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	89.620,59																		
2.1	Estudo Preliminar	17.924,12					R\$ 17.924,12													
							100,00%													
2.2	Projeto Básico	35.848,24																		
							R\$ 35.848,24													
							100,00%													
2.3	Projeto Executivo	35.848,24																		
																				R\$ 35.848,24
																				100,00%
3	Projeto executivo de instalações eletrônicas - instalações de Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI), circuito fechado de TV (CFTV), controle de acesso de usuários e monitoramento ambiental em todos os acervos científicos.	89.620,59																		
	Estudo Preliminar	17.924,12					R\$ 17.924,12													
							100,00%													
	Projeto Básico	35.848,24																		
																				R\$ 35.848,24
																				100,00%
	Projeto Executivo	35.848,24																		
																				R\$ 35.848,24
																				100,00%
	TOTAL GERAL						R\$ 48.557,62													R\$ 84.405,85
							R\$ 48.557,62													R\$ 132.963,47
																				R\$ 0,00
																				R\$ 132.963,47
																				R\$ 204.659,94

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.



REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

5 – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.	
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.	
REF. :	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019	
LOCAL:	PARQUE ZOOBOTÂNICO - BELÉM-PA	DATA: 14/10/2019
COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
ITEM		REGIME DE TRIBUTAÇÃO (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S e G	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
L	LUCRO	6,16%
I	TRIBUTOS	8,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
TOTAL DA TAXA DE BDI		22,47%
1) NO CÁLCULO DO BDI NÃO FOI CONSIDERADA A DESONERAÇÃO FISCAL, DEVIDO À NATUREZA DOS SERVIÇOS (PROJETOS) CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
2) FÓRMULA APLICADA		
$BDI = \{[(1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100)] - 1\} \times 100$		

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.
 CNPJ: 08.610.914/0001-86


Sérgio Xavier de Camargo
 Eng.º Civil - CREA 56.826 D/SP
 Diretor




REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

6 – DEMOSTRATIVO DE APRUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Circular stamp: PROJ. LTDA - SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: BBCE902A6390C23A9E72162559394F0280512A46

Período de apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 135,93	R\$ 626,09
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 135,93	R\$ 626,09

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

BB.CE.90.2A.63.90.C2.3A.9E.72.16.25.5
9.39.4F.02.80.51.2A.46-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/03/2018 às 17:41:21

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
11.CD.72.72.3B.C9.14.5B 87.48.11.6B.44.9B.99.98



019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP
CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: EA38455EC07BBB2903DB62DDA341C8EB8638F3B5
Período de apuração: 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 480,75	R\$ 2.214,38
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 480,75	R\$ 2.214,38

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 09.285.715/0001-02 CPF: 429.428.612-15	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/04/2018 às 09:55:19
Número do Recibo: EA.38.45.5E.C0.7B.BB.29.03.DB.62.DD. A3.41.C8.EB.86.38.F3.B5-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 6D.F6.F4.26.AA.B1.A6.4A AA.2C.34.33.24.A2.A3.8C

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Circular stamp: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA]
[Handwritten signature]
20-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: DCD7156E9EFF52C271591CAEEF3F5239013999BC

Período de apuração: 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 151,13	R\$ 696,11
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 151,13	R\$ 696,11

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

DC.D7.15.6E.9E.FF.52.C2.71.59.1C.AE.
EF.3F.52.39.01.39.99.BC-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2018 às 09:28:34

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

89.4F.34.41.FF.26.77.52.7D.DF.BF.37.1B.5F.E2.A1



Recib - 21-

021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP
CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: B603FE3E79230FBCC44C98745B4F96A78A2A812E
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/04/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------


REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 137,07	R\$ 631,35
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 137,07	R\$ 631,35

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 09.285.715/0001-02 CPF: 429.428.612-15	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 29/05/2018 às 10:42:43
Número do Recibo: B6.03.FE.3E.79.23.0F.BC.C4.4C.98.74.5 B.4F.96.A7.8A.2A.81.2E-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 19.09.3C.93.C7.1B.07.D3 C1.80.C6.1D.A5.BE.A0.B1



Handwritten signature and scribbles
-22-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: BE6CCB6B487E030135ACA5F610AD791F15F8BB32

Período de apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 1.721,87	R\$ 7.931,04
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 3.630,00	R\$ 16.720,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 3.524,90	R\$ 16.235,90
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 105,10	R\$ 484,10
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

BE.6C.CB.6B.48.7E.03.01.35.AC.A5.F6.
10.AD.79.1F.15.F8.BB.32-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/06/2018 às 13:51:04

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
29.C9.D6.28.B0.A9.67.5A D7.34.1A.F3.C7.E5.BC.87



Recibo - 23-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 1FDB8525AC3CA8493DC3F37309346B1B4F793195

Período de apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 312,90	R\$ 1.441,21
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.369,50	R\$ 6.308,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 1.251,06	R\$ 5.762,40
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 118,44	R\$ 545,60
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

1F.DB.85.25.AC.3C.A8.49.3D.C3.F3.
73.09.34.6B.1B.4F.79.31.95-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/08/2018 às 15:40:01

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

09.DD.C4.03.9C.B1.AF.02 E4.AE.2D.C0.0F.14.A0.4B



Handwritten signature and number: 24-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 3EC6DE639FF64DDCE296543B4B4853A732464B92

Período de apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 74,05	R\$ 341,10
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 74,05	R\$ 341,10

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

3E.C6.DE.63.9F.F6.4D.DC.E2.96.54.3B.
4B.48.53.A7.32.46.4B.92-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/01/2019 às 17:32:37

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

06.5C.0A.64.36.4C.68.C6 DE.BF.0E.37.9A.3C.11.FF



Handwritten signature and the number -25-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 1A11949D88F01FF76C11F0D244063F92462ABF9E

Período de apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 681,66	R\$ 3.139,77
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.320,00	R\$ 6.080,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 936,61	R\$ 4.314,08
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 156,83	R\$ 722,37
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 226,56	R\$ 1.043,55
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02


CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

1A.11.94.9D.88.F0.1F.F7.6C.11.F0.D2.
44.06.3F.92.46.2A.BF.9E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/10/2018 às 11:16:27

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
CA.B6.98.7D.A0.CE.81.EB 1C.79.3D.46.30.F2.4F.B6



Handwritten signature and number: -26-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: C62921373917AB1E0C801FECE2BF94ABE748A316

Período de apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 162,92	R\$ 750,40
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 131,92	R\$ 607,62
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 131,92	R\$ 607,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 31,00	R\$ 142,78

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

C6.29.21.37.39.17.AB.1E.0C.80.1F.EC.
E2.BF.94.AB.E7.48.A3.16-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/11/2018 às 10:43:53

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
F7.8B.36.27.2B.B3.B8.89 E6.63.9B.11.B8.F7.9D.F7



Handwritten signature and number 27.

027

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 9D4D488FB9A393BE862A178C465F0DDB3D62A89D

Período de apuração: 01/10/2018 a 31/10/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 552,97	R\$ 2.546,99
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.811,77	R\$ 8.345,13
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 742,70	R\$ 3.420,88
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 865,49	R\$ 3.993,14
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 203,58	R\$ 931,11
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

9D.4D.48.8F.B9.A3.93.BE.86.2A.17.8C.
46.5F.0D.DB.3D.62.A8.9D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/12/2018 às 09:44:48

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

34.C3.93.AB.64.21.DA.34 A9.43.B0.55.08.C7.0D.FB



Handwritten signature and number 28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Retificadora
Identificação do arquivo: 17BC857FDCC21DE61452F84232B8AC2B622D72F1
Período de apuração: 01/11/2018 a 30/11/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 272,92	R\$ 1.257,07
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.650,00	R\$ 7.600,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 272,92	R\$ 1.257,07
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 169,56	R\$ 781,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 1.207,52	R\$ 5.561,93
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

17.BC.85.7F.DC.C2.1D.E6.14.52.F8.42.32.
B8.AC.2B.62.2D.72.F1-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/01/2019 às 15:30:46

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
79.92.6E.E2.70.B8.BB.06 F9.D2.66.3C.B8.E9.2A.B7

Handwritten signature
S.
R...
- 29 -

029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 5C322618701B49BA21EF6DF4B327C3DB15CCF317

Período de apuração: 01/01/2019 a 31/01/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 1.228,18	R\$ 5.657,09
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.475,00	R\$ 11.400,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 1.228,18	R\$ 5.657,09
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 148,05	R\$ 681,91
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 1.098,77	R\$ 5.061,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

5C.32.26.18.70.1B.49.BA.21.EF.6D.F4.B3.
27.C3.DB.15.CC.F3.17-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/02/2019 às 16:18:18

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

27.AB.AB.19.C4.BF.D4.51 CD.BF.DC.76.FC.90.00.B1

[Handwritten signature]
[Circular stamp: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
- 30 -

030

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: E0725FB81A5AAB16C2E080F29C49D61036737EA1

Período de apuração: 01/02/2019 a 28/02/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 140,07	R\$ 645,19
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 140,07	R\$ 645,19

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00


APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 09.285.715/0001-02 CPF: 429.428.612-15	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 22/03/2019 às 11:28:00
Número do Recibo: E0.72.5F.B8.1A.5A.AB.16.C2.E0.80.F2.9C. 49.D6.10.36.73.7E.A1-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 48.43.6F.79.C7.7C.16.70.55.8C.A9.FB.10.4F.5E.FB

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 31]



031

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Retificadora
Identificação do arquivo: 4ABE7207216D755D55369F044B417D64F34968B5
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/03/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 273,04	R\$ 1.257,62
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 895,22	R\$ 4.123,44
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 563,60	R\$ 2.595,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 147,50	R\$ 679,37
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 184,12	R\$ 848,08
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 09.285.715/0001-02 CPF: 429.428.612-15	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/04/2019 às 15:14:11
Número do Recibo: 4A.BE.72.07.21.6D.75.5D.55.36.9F.04.4B. 41.7D.64.F3.49.68.B5-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8F.86.A1.AF.85.97.B7.C1 EB.A4.19.F9.74.69.62.8D



Raw - 32 -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 **SCP:** **Tipo:** Retificadora
Identificação do arquivo: 5E661802F459CB789C1C7452CC24737F496EE8B7
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/04/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 98,94	R\$ 455,71
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 98,94	R\$ 455,71

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15


Número do Recibo:

5E.66.18.02.F4.59.CB.78.9C.1C.74.52.CC.
24.73.7F.49.6E.E8.B7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/07/2019 às 15:10:00

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

44.94.3C.38.01.5D.97.73 E7.47.B4.0F.86.20.71.D2



Handwritten signature and the number 33.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Retificadora
Identificação do arquivo: 11447460385AE8A512359970F3C372863602EC30
Período de apuração: 01/05/2019 a 31/05/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 861,51	R\$ 3.968,16
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 3.864,61	R\$ 17.800,64
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 1.105,63	R\$ 5.092,61
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 152,57	R\$ 702,77
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 2.606,41	R\$ 12.005,26
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02


CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

11.44.74.60.38.5A.E8.A5.12.35.99.70.F3.
C3.72.86.36.02.EC.30-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/07/2019 às 15:10:23

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
41.D1.DF.48.F5.B8.51.57 AE.1D.DB.86.8E.93.97.33



034

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED
Versão EFD-Contribuições: 3.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.610.914/0001-86 **SCP:** **Tipo:** Original
Identificação do arquivo: C076CE625BE30A56E502929B227C1A78F8E1A2C0
Período de apuração: 01/06/2019 a 30/06/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------


REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 943,73	R\$ 4.346,89
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 4.002,44	R\$ 18.435,50
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 943,73	R\$ 4.346,89
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 149,62	R\$ 689,18
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 2.909,09	R\$ 13.399,43
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 09.285.715/0001-02 CPF: 429.428.612-15	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 31/07/2019 às 15:05:04
Número do Recibo: C0.76.CE.62.5B.E3.0A.56.E5.02.92.9B. 22.7C.1A.78.F8.E1.A2.C0-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 82.51.1D.D4.31.31.53.99 D0.F1.A2.C9.27.D7.DE.85



Raul
 - 35 -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: BAB4FE4EC3E046D6C6EFEBEDDED33089FDBBD9F9

Período de apuração: 01/07/2019 a 31/07/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 2.043,67	R\$ 9.413,27
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.023,98	R\$ 9.322,58
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 2.023,98	R\$ 9.322,58
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 19,69	R\$ 90,69

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

BA.B4.FE.4E.C3.E0.46.D6.C6.EF.EB.ED.
DE.D3.30.89.FD.BB.D9.F9-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/08/2019 às 16:59:46

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

92.7C.47.17.29.76.4E.81 CE.86.9F.FB.89.CD.B5.BE

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Handwritten: -36-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 3.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.610.914/0001-86 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 6EE1ED355DD67FD2962DA00BF95A8058D0C6C68A

Período de apuração: 01/08/2019 a 31/08/2019

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 801,77	R\$ 3.693,02
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.687,87	R\$ 12.380,51
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 1.777,67	R\$ 8.195,48
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 739,34	R\$ 3.410,81
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 170,86	R\$ 774,22
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

09.285.715/0001-02

CPF: 429.428.612-15

Número do Recibo:

6E.E1.ED.35.5D.D6.7F.D2.96.2D.A0.0B.
F9.5A.80.58.D0.C6.C6.8A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/09/2019 às 18:11:50

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

D5.2B.F7.9B.71.D9.AA.1A.55.34.4F.7D.90.B6.AB.D7

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
-37-

REF.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

7 – COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS



LICITANTE :	Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.		
OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de para a elaboração de projeto executivo de revisão e adequação do sistema elétrico de baixa tensão e do sistema de projetos contra descargas atmosféricas (SPDA); instalação de sistema de detecção e alarmes de incêndio (SDAI) e de circuito fechado de TV (CFTV) nas edificações do Campus de Pesquisa do MPEG, além do controle de acesso de usuários e de monitoramento ambiental em todos os acervos do MPEG.		
REF. :	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019		
LOCAL:	PARQUE ZOOBOTÂNICO - BELÉM-PA	DATA: 14/10/2019	DATA: 14/10/2019
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Acidente do trabalho / SAT/ INSS	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	0,00%
B2	Feriados	4,16%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,94%	0,71%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,69%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,90%	7,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	47,79%	17,25%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,27%	4,74%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,23%	3,19%
C4	Depósitos por Rescisões sem Justa Causa	5,09%	3,84%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
C	TOTAL	16,27%	12,28%
GRUPO D			
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	17,59%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,56%	0,42%
D	TOTAL	18,15%	6,77%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		119,01%	73,10%

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

CNPJ: 08.610.914/0001-86

Sérgio Xavier de Camargo
Eng.º Civil - CREA 56.826 D/SP
Diretor

[Handwritten signature]



8 – TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten number 40]

AO
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: Processo Administrativo nº 01205.000396/2019-70
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019


TERMO DE ENCERRAMENTO

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. declara através deste Termo de Encerramento, que a Proposta de Preços compõe-se de **040** páginas numeradas de **001** a **040**, incluindo esta.

Belém (PA), 14 de outubro de 2019.

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda.

CNPJ: 08.610.914/0001-86



Sergio Xavier de Camargo

Eng.º Civil CREA-SP 56.826D

Diretor



