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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para a elaboração de Laudo de Avaliação Estrutural e Patologias e do Projeto de 
Recuperação e/ou Reforço Estrutural para quatro imóveis históricos do museu Emílio Goeldi.
Parque zoobotânico

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1.1 Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades              2.029,92 2.029,92

1 CHALÉ 2            24.119,54 

100,00%

100,00%
1.2 Escavação manual para inspeção das fundações existentes                  246,30 246,30

100,00%
1.3 Documentário fotográfico              1.742,24 1.742,24

100,00%
1.4 Emissão de laudo de avaliação estrutural              4.355,60 4.355,60

100,00%
1.5 Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural            15.745,48 15.745,48

2 CHALÉ 3            24.119,54 

100,00%
2.1 Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades              2.029,92 2.029,92

100,00%
2.2 Escavação manual para inspeção das fundações existentes                  246,30 246,30

100,00%
2.3 Documentário fotográfico              1.742,24 1.742,24

100,00%
2.4 Emissão de laudo de avaliação estrutural              4.355,60 4.355,60

100,00%
2.5 Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural            15.745,48 15.745,48

3 DIRETORIA            24.242,69 

100,00%
3.1 Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades              2.029,92 2.029,92

100,00%
3.2 Escavação manual para inspeção das fundações existentes                  369,45 369,45

100,00%
3.3 Documentário fotográfico              1.742,24 1.742,24

100,00%
3.4 Emissão de laudo de avaliação estrutural              4.355,60 4.355,60

100,00%
3.5 Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural            15.745,48 15.745,48

4 ROCINHA            31.429,18 

100,00%
4.1 Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades              2.029,92 2.029,92

100,00%
4.2 Escavação manual para inspeção das fundações existentes                  738,90 738,90

100,00%
4.3 Documentário fotográfico              3.484,48 3.484,48

100,00%
4.4 Emissão de laudo de avaliação estrutural              4.355,60 4.355,60

20.820,28
100,00%

4.5 Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural            20.820,28 

5 BIBLIOTECA CLARA GALVÃO            31.755,53 

100,00%
5.1 Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades              2.029,92 2.029,92

100,00%
5.2 Escavação manual para inspeção das fundações existentes              1.065,25 1.065,25

100,00%
5.3 Documentário fotográfico              3.484,48 3.484,48

100,00%
5.4 Emissão de laudo de avaliação estrutural              4.355,60 4.355,60

20.820,28
100,00%

5.5 Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural            20.820,28 

41.640,56
38.078,28 78.280,44 94.025,92 135.666,48

TOTAL GERAL 38.078,28 40.202,16 15.745,48


